

เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลเมืองพิชัย	1	12	4	0.00	0.00	33.33	100.00
	2	24	12	0.00	0.00	50.00	100.00
	3	14	11	40,000.00	3,490.00	78.57	8.73
	4	14	4	0.00	0.00	28.57	100.00
รวม		64	31	40,000.00	3,490.00	48.44	8.73

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
12	376,000.00	24	78,000.00	14	45,000.00	14	555,000.00	64	1,054,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
12	0.00	24	0.00	14	40,000.00	14	0.00	64	40,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	376,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	78,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	45,000.00	40,000.00	3,490.00
มิติที่ 4	555,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	1,054,000.00	40,000.00	3,490.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
64	1	1	31	0	32	49.22	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2563